

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МАУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
МО города Братска

П Р И К А З
(по основной деятельности)

От «09» «11» 2023 г.

№ 1026

О реализации профориентационного
проекта «ПРОФИ-ПАРК»

Для эффективной, результативной работы по реализации профориентационного проекта «ПРОФИ-ПАРК», в соответствии с решением организационного комитета от 31.10.2023 года


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - «Дорожную карту» по реализации проекта «Профи-Парк» (Приложение 1)
 - состав проектной группы (Приложение 2)
2. Педагогам-организаторам, членам проектной группы: Мельник Е.А., Ефановой С.И., заместителю директора по НМР, координатору проекта Половинко Н.Н. в срок до 24.11.2023 на официальном сайте учреждения открыть рубрику «Профи-Парк», разработать логотип проекта, наполнить содержание рубрики документами.
3. Педагогу дополнительного образования Яровой К.С. в срок до 09.01.2024 разработать макет маршрутного Чек-листа по локациям «Профи – Парка» с учётом возраста учащихся.
4. По работе с родителями педагогу-организатору, участнику проектной группы Карповой Н.Л.:
 - провести информирование родителей и учащихся учреждения о начале работы локаций «Профи-Парка» в январе 2024 г. через Родительский совет, родительские собрания, официальный сайт Дворца, родительские группы в Вайбере в срок до 15.01.2024;
5. Педагогу-организатору, участнику проектной группы Поляковой Т.А. и заместителю директора по НМР Половинко Н.Н. установить взаимодействие с «Внешними социальными партнёрами» через рассылку информационных писем о сотрудничестве в срок до 15.01.2024
6. Педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования, заведующему библиотекой Тугашевой Т.Ф., педагогу-психологу Телешун М.Н. в срок до 15.01.2024 составить график проведения

мероприятий проекта «Профи-Парк» ежемесячно в соответствии с содержанием локаций проекта.

7. Информационно-методической службе (заместителю директора по НМР Половинко Н.Н.): подготовить отчет по подготовительному этапу реализации проекта «Профи-Парк» на методическом совете № 5 к 25.12.2023 г.
8. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор ДТДиМ



О.В. Мельник

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города Братска
«Дорожная карта» реализации профориентационного кластера «ПРОФИ-ПАРК»
на 2023 – 2024 учебный год

№	Наименование этапа	Месяц	Содержания деятельности	Ответственные
1.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (октябрь – декабрь 2023г)	Октябрь	1. Подготовка содержания проекта 2. Формирование рабочей группы 3. Информирование педагогического коллектива 4. Представление Проекта на внутреннюю и внешнюю экспертизу в АИС «Экспертиза проектов и программ» https://expert.iro38.ru	Директор МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска Мельник О.В. Зам.директора по НМР Половинко Н.Н. Педагог-психолог Телешун М.Н. Педагог ДО Погребская О.Н. Педагоги ДО: Александрова Н.В., Гончаровская Н.В.
		18.09.2023		
		10.10.2023		
		Сентябрь - октябрь	5. Диагностика учащихся по методике «Ориентир» (экспресс диагностика профессиональных склонностей) 6. Реализация программы «Трекнавигатор: профессии настоящего и будущего» - цикл лекций, практических занятий с учащимися (пишут, рисуют, работают в команде; мини-тренинги) 7. Проведение анкетирования учащихся на «Уровень готовности к профессиональному самоопределению» 8. Мини-проекты «В мире профессий» по ранней профориентации для дошкольников. 9. «Профессии настоящего и будущего» в области лингвистики. 10. Разработка «Дорожной карты» Профи-Парка 11. Формирование проектной группы 12. Проведение встречи проектной группы	
		Ноябрь	1. Наполнение Локаций «Профи-Парка» мероприятиями, программами. 2. Разработка образца Индивидуальной карты учащегося «Знакомство с профессиями» 3. Создание рубрики «ПРОФИ-ПАРК» на сайте Дворца успеха	Члены проектной группы Зам.директора по НМР Половинко Н.Н. Педагог-организатор Мельник Е.А.
		Декабрь 2023	1. Формирование базы данных 2. Внешние социальные партнёры: рассылка информационных писем о сотрудничестве. 3. Информирование родителей через Родительский совет, родительские собрания, сайт Дворца, родительские группы в Вайбере. 4. Информирование учащихся	Зам.директора по НМР Половинко Н.Н. Педагог-организатор Полякова Т.А. Педагог-организатор Карпова Н.Л. Педагоги ДО педагоги организаторы



Список педагогов проектной группы

№	ФИО	должность	Мероприятие / ЛОКАЦИЯ
1	Мельник О.В.	Директор МАУ ДО «ДТДиМ»	Подготовка содержания Проекта; Формирование рабочей группы; Формирование проектной группы; Разработка «Дорожной карты»; Общее управление и контроль за функционированием проекта.
2	Половинко Н.Н.	Зам.директора по НМР	Координатор проекта
3	Александрова Н.В.	Зам. директора по УВР/ Педагог дополнительного образования	Мини-проекты
4	Гончаровская Н.В.	Педагог дополнительного образования	Мини-проекты по ранней профориентации
5	Погребская О.Н.	Педагог дополнительного образования	Мини-проекты по ранней профориентации
6	Телешун М.Н.	Педагог-психолог	Диагностика Тренинги, игры, квесты и квизы с педагогами / учащимися
7	Яровая К.С.	Педагог дополнительного образования	Трекнавигатор
8	Карпова Н.Л.	Педагог-организатор	Работа с родителями Профессиональные пробы
9	Мельник Е.А.	Педагог-организатор	Работа с сайтом Дворца
10	Протасова А.М.	Педагог-организатор	Разработка квестов, квизов; Профессиональные пробы; Видеоролики для Онлайн-кинотеатра
11	Тугашева Т.Ф.	Зав. библиотекой	Экскурсии с учащимися; Рубрика «Библио-чат» на сайте
12	Ефанова С.И.	Педагог-организатор	Видеоролики для Онлайн-кинотеатра
13	Полякова Т.А.	Педагог-организатор	Межведомственное сотрудничество

